

Objet Primo VE : Relevé de décision de la Réunion du 16/05/2025

---

De Alexandre Faure <alexandre.faure@u-bordeaux.fr>

---

À GT Découverte <rebub-sgbm-gt-outil-decouverte@diff.u-bordeaux.fr>

---

Cc GP <rebub-sgbm@diff.u-bordeaux.fr>

---

Date samedi 17 mai 2025 12:37:15

---

Bonjour,

Voici un rapide relevé de décision de notre réunion du 16 mai 2025.

Lors de cette réunion, nous avons fait une revue des tâches en cours de réalisation ou à réaliser afin de déterminer si une mise en production était envisageable dans un délai proche.

**Interfaces du get it** : L'ajout des libellés "localisations" et "cote" au niveau de la section "Obtenir" de l'affichage détaillé (cf. mail du 16 avril en pièce jointe) n'a pas suscité de commentaire.

### **Nouvelle interface de Primo NDE :**

- Présentation de la nouvelle interface [via l'environnement de démonstration](#).
- Retour sur le calendrier de déploiement, avec un objectif de mise en production pour septembre 2026 et une possibilité d'accès à Primo NDE dès novembre 2025.
- Questionnement sur l'envergure du projet : passer par une analyse des usages ou simplement adapter l'interface aux chartes graphiques de l'établissement. Tout dépendra de nos capacités RH à porter le projet.
- Deux facteurs de risque à prendre en compte :
  - Problématique des infocartes auteurs et nécessité de bien maîtriser les flux de gestion des autorités.
  - Portage des modifications AngularJS en Angular. Le SCOOP signale avoir limité le nombre de modifications lors du passage à Primo VE.

### **Principes de gestion des vignettes :**

- Renvoi vers la documentation [technique](#) et [fonctionnelle](#) sur le blog du REBUB.
- Le SCOOP demande aux établissements un retour sur la qualité de [la documentation destinée aux collègues](#).
- Possibilité d'amélioration via la capacité de convertir des ISBN dynamiquement via des règles de normalisation.
- L'ordre de prise en charge des vignettes ne semble pas fixe. Primo VE utilise sans doute la première url qui remonte un résultat.
- Le SCOOP n'a pas encore pu produire en central une procédure et un programme pour

ajouter des vignettes pour les DVD. Elles sont donc pour l'instant produites par UBM pour leur propre collection.

### **Fonctionnalités linguistiques de Primo VE :**

- Voir [la documentation sur le blog](#)
- Toutes les fonctionnalités sont activées par défaut. À voir si les établissements souhaitent les maintenir.
- Travail à faire d'analyse des dictionnaires utilisés pour le français (non prioritaire).

### **Citation Linker pour UB :**

- Des champs à masquer. Cyril va s'en charger.

### **Point sur les règles de normalisation :**

- Aurélie a quasiment terminé le travail sur les règles de normalisation UNIMARC. Nous avons pratiquement retrouvé le niveau de personnalisation de Primo BO.

### **Problème de l'affichage des libellés :**

- Un bug sur la distribution des configurations de la zone réseau vers les institutions empêche de savoir si les problèmes signalés par les établissements sont liés à ce bug ou à un problème de déclaration du libellé en central. Le ticket est toujours bloqué en développement chez ExLibris.
- Le SCOOP va travailler sur une solution maison pour distribuer les configurations [Réalisé le 17/05/2025].

### **Temps de chargement des libellés :**

- Délai d'affichage des libellés : un ticket est ouvert sur le sujet auprès du support. Ce dernier assure que ce problème est lié au mécanisme de cache du côté du serveur et est lié au faible nombre de consultations durant cette phase de configuration. Le problème ne devrait plus se poser en production.
- Le GT fait le choix de faire confiance au support et de ne pas bloquer la mise en production pour ce point.

### **Choix des langues d'affichage :**

- Comme sur Wikipedia, les noms des langues seront non traduits par défaut (English, Français, Español, etc.).

### **Impact de la mise en production sur les Historiques de recherche et notices épinglées :**

- Le passage à Primo VE entraînera certainement la perte des historiques de recherche et des notices épinglées réalisées à partir de Primo BO.

- Le SCOOP doit se renseigner concernant le maintien des permaliens et des alertes. [Ticket envoyé au support le 17/05/2025]
- Le SCOOP invite les établissements à alerter les utilisateurs. Le bandeau proposé via le "Resource Recommender" pourrait être utilisé à cet effet.

## Suppression dans le "Get It" des mentions "documents dans la localisation" et "Emplacements" :


The screenshot shows two parts of a library interface. The top part is a card titled "Emplacements :" with a red border. It displays the following information: "BU SVS - Josy Reiffers", "Disponible > Localisation : Nous consulter > Cote : CMP 25327", and "État de collection : vol 7 (1934) - vol 23 (1945) ; vol 28 (1948) - vol 163 (2015)". There is a "Localiser" button and a right-pointing arrow. The bottom part is a card titled "Emplacement des exemplaires dans la localisation" with a red border. It displays: "Bib. Lettres et Sciences humaines", "Disponible > Localisation : Niveau 4 - Salle Sud (espace central) > Cote : 634.8 ROUT B", and "1 exemplaire(s) disponible(s) (0 demande(s))". There is a "Localiser" button, a filter icon, a list icon, and a dropdown arrow. Below this, it says "Exemplaire en rayon" and "S'identifier pour plus d'informations".

## Résolveur de lien : Bug sur la configuration de l'ordre d'affichage des services

- Le résolveur de liens ne respecte pas les paramètres de configuration de l'ordre des services.
- ExLibris a identifié un bug mais n'a pas programmé sa résolution.
- Le SCOOP invite UB à relancer le sujet d'ici à un ou deux mois pour ouverture d'un nouvel incident.

## Question autour de la section "lien" dans l'affichage détaillé :

- Le GT s'est interrogé sur la pertinence de certains liens proposés dans cette section.
- Il propose d'utiliser une section dédiée intitulée "May also be held by" pour proposer des rebonds vers d'autres catalogues comme le Sudoc ou le catalogue de la BM de Bordeaux.



BOOK  
**Dinner illustrated : 175 meals ready in 1 hour or less**  
 America's Test Kitchen (Firm), editor.  
 2018  
 Available at Main Library Stacks (TX737 .D526 2018) >

TOP

Send to \_\_\_\_\_

SEND TO

HELD BY

GET IT

DETAILS

TAGS

VIRTUAL BROWSE May Also Be Held By \_\_\_\_\_

LINKS

NUI..ARIA.FULLDI...

Institution B 

Institution B - online 

- Le SCOOP va travailler sur cette solution et demande aux établissements de signaler les autres types de lien exposés dans cette section (cf. [fiche de relevé - "Onglet Full display section lien"](#)).
- Le lien "Afficher la notice de la source" ne sera plus proposé après la mise en production.

### Affichage des informations de disponibilité :

- Avec Primo BO, nous avons des statuts de disponibilité propres à notre topologie consortiale comme "delivery.code.does\_not\_exist\_in\_main\_institution" qui nous permettait d'indiquer au lecteur que son document n'était pas disponible pour son institution mais que le document était disponible dans une autre institution du réseau.
- Ces codes ont été remplacés par des codes plus génériques. Ainsi, au stade de la liste des résultats, le système ne renseigne que l'absence d'inventaire pour le document.
- Le libellé par défaut de ce statut de disponibilité est "Vérifier les services disponibles". Le GT propose de modifier le libellé en "**Vérifier la disponibilité**".



2  LIVRE

**Le grand manuel des cocktails : dans les coulisses du bartender**

Lucas Tubiana bartender & pédagogie ; photographies de Pierre Javelle ; illustrations de Yannis Varoutsikos ; compléments scientifiques d'Anne Cazor ; stylisme d'Orathay Souksisavanh  
 Marebout, 2024

 Vérifier les services disponibles >

### Point sur la fusion des notices :

- Le SCOOP a présenté [le fonctionnement de la fusion et les ajustements déjà réalisés](#). Il

invite les établissements à remonter les anomalies.

- Il a présenté l'utilitaire de test du DeDUP et du FRBR. L'accès à cet outil sera proposé à l'ensemble des membres du GT.
- Reste à travailler sur le FRBR.

### **Point sur la mise en production :**

- Il reste encore beaucoup de travail de configuration, mais il n'y a aucun point bloquant. Le GT considère que Primo VE peut être mis en production en l'état.
- La date de mise en production est fixée à la semaine du **23 au 29 juin**, sous réserve de la disponibilité d'ExLibris pour la mise en production.
- D'ici là, une réunion du groupe projet sera organisée le 13 juin à 9h30.

### **Assistant de recherche :**

- L'assistant ne sera pas proposé lors de la mise en production.
- Le SCOOP souhaite laisser du temps pour évaluer et tester le service.

Merci encore pour votre participation et à bientôt

[Université de Bordeaux](#)

#### **Alexandre FAURE**

Responsable du Système d'information documentaire (SID)

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION

Service de coopération documentaire

Bâtiment D, bureau D14

16 avenue Léon Duguit, CS 50057, 33608 PESSAC

tél: 05 56 84 86 81

<https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/>

---

Pièces jointes

[Primo VE] Obtenir : Affichage de la localisation et de la cote (129 kB)