
 

 

Réunion du GT découverte 
Date :  24/06/2025 
 

Rédacteur(s) : Alexandre Faure  

Relecteur :  

Présents : [pas de pointage des présents] 

Excusés :  

 

Comme convenu avec le groupe il s’agit plus d’un relevé de décision que d’un compte rendu détaillé de la 
réunion. 

Ordre du jour :  

• Bilan sur le passage en production 

• Revue des incidents et des tâches en cours  

• Présentation des chantiers potentiels pour l’année 2025-2026 

Bilan sur le passage en production 

Le passage en production a eu lieu, comme prévu, le 23 juin avec la mise en place de la redirection des 
URLs Primo BO vers la vue Primo VE de la zone réseau, après une brève interruption du service due à une 
anticipation de la demande de modification de la redirection babordplus-bordeaux.fr à la DSI. 

Le SCOOP a modifié le composant Angular responsable du message de redirection vers les vues 
institutionnelles. La version initiale ne prenait pas en charge les requêtes sur le résolveur de lien et l'AtoZ, 
nécessitant une refonte du design du message. 

 

Les 23 et 24 juin, le SCOOP a testé toutes les combinaisons d'URLs sur chaque instance du réseau, en 
utilisant les noms de domaine personnalisés et originaux. Toutes les redirections d'URLs d'accès fonctionnent 
correctement, à l'exception des liens vers les sélections, qui ne sont pas prises en charge par Ex Libris. Les 
usagers sont désormais redirigés vers la zone réseau, avec la possibilité de relancer leur requête dans 
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l'instance de leur institution. Les favoris et les données analytiques ont été migrés avec succès, et le SCOOP 
a validé la mise en production. Babord + est accessible via les URLS renseignées sur le blog du Rebub. 

Revue des incidents et des tâches en Cours 

Dysfonctionnement de l’authentification silencieuse 

UB a signalé que l'authentification silencieuse ne fonctionne pas avec certains navigateurs basés sur 
Chromium. Le SCOOP a déployé un module Angular permettant de forcer l'authentification en ajoutant le 
paramètre forcelogin=true.  

Le SCOOP est en attente des retours des établissements pour valider ce développement. [TODO 
Établissements] 

Facettes : Ajout d’un compteur sur la « Top level facette » 

Un composant Angular a été développé, inspiré par l'Orbis Cascade Alliance, pour 
ajouter un compteur de résultats à la facette "Support" (appelée Top Level Facet 
par Ex Libris), qui en était dépourvue. Il est à noter qu'Ex Libris n'affiche pas ce 
compteur par défaut car il peut parfois indiquer un nombre de résultats inexact. Si 
cela pose problème aux utilisateurs, l'ajout d'un message informant des limites du 
compteur pourrait être envisagé . 

Get it : Affichage d’une date de fin d’indisponibilité pour les documents en traitement 

 

L'UB a signalé une incohérence 
entre la date de fin d'indisponibilité 
affichée dans "Get It" pour les 
documents en traitement et la 
durée prévue du chantier. Le 
SCOOP a masqué cette date, 
suggérant qu'il serait préférable de 
ne pas la générer en configurant 
correctement les départements de 
traitement. Un paramètre "nombre de jours de traitement" permet d'indiquer une date de remise en rayon 
potentielle, ce qui peut être utile pour les chantiers à durée connue. La valeur par défaut de ce paramètre est 
de 7 jours, mais il est possible d'indiquer "aucun délai" en réglant la valeur à 999999, afin qu'aucune date ne 
soit affichée à l'usager. 

Get it : Libellé pour introduire les statuts de traitement. 

Le SCOOP a proposé de remplacer le libellé 
"Utilisé en" par "Retiré provisoirement des 
collections". L'UB a suggéré "Document 
provisoirement indisponible" car la proposition 
initiale ne convenait pas aux exemplaires en 
cours d'acquisition. Cette proposition a été 
validée par tous les établissements et le libellé est désormais déployé sur toutes les instances de Babord +. 
Des ajustements des libellés de certains départements de traitement pourraient être nécessaires.  

https://rebub.u-bordeaux.fr/index.php/babord/procedures/generalites/babord/
https://www.orbiscascade.org/programs/systems/pcsg/primo-ve-toolkit/availability-counts/
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Get it : Incohérence entre le message d’indisponibilité et la règle de circulation 

L'information affichée sous le statut de traitement 
est liée à la condition d'utilisation ou à l'exception 
de circulation du document, ce qui peut perturber 
l'utilisateur dans le cas d'un document indisponible. 
Le SCOOP va étudier la possibilité de résoudre ce 
problème.  [TODO SCOOP] 

GET it : Mention de disponibilité des exemplaires liés à la holding 

 Le SCOOP a indiqué qu'il est possible de 
configurer plus précisément le libellé de mention de 
disponibilité des exemplaires, ce qui n'avait pas été 
correctement formaté pour Primo BO. Les 
établissements sont invités à proposer des 
modifications. [TODO Etablissements] 

Affichage détaillé : ordre d’affichage des rubriques  

L'IEP a signalé des difficultés à modifier l'ordre d'affichage des rubriques dans l'affichage détaillé. Le SCOOP 
l’invite à consulter la documentation récemment produite sur le sujet. 

Affichage détaillé : suppression des références à Leganto 

L'IEP n'arrive pas à supprimer les liens vers Leganto dans l'affichage détaillé lorsqu’un document est associé 
à un cours. Le SCOOP prend en charge ce problème. 0[TODO SCOOP] 

⚠ Le SCOOP a averti que l'abandon de Leganto pourrait nécessiter des ajustements de configuration côté 

Primo VE. 

Problèmes de DEDUP 

L'UB a constaté que la fusion des notices est fonctionnelle pour les périodiques, mais a relevé plusieurs 
anomalies pour les monographies. Le cas analysé est un bug qui sera signalé à Ex Libris. [TODO SCOOP] 

Plus globalement, deux incidents sont en cours de résolution par le prestataire et empêchent un bilan sérieux 
de la configuration de la fusion et du FRBR. Un travail de longue haleine sera nécessaire pour retrouver le 
niveau de configuration de Primo BO. 

Le dossier reste ouvert côté SCOOP. 

Problème de nommage des collections électroniques B@con. 

 

Les collections B@con activées depuis la KB incluent l'identifiant de la ressource B@con dans leur titre. 
Bien que ce champ soit normalement surchargé par un titre destiné à l'affichage public au niveau de la 
collection, il a parfois été utilisé pour créer la notice bibliographique associée à la collection. Le SCOOP va 
développer une méthode de détection de ces anomalies. [TODO Scoop] 

https://rebub.u-bordeaux.fr/index.php/babord/configuration-administration/personnalisation-des-interfaces/les-vues/les-sections-dans-laffichage-detaille/
https://pudb-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991005599842504672&context=L&vid=33PUDB_UB:33PUDB_UB_VU1&lang=fr&search_scope=DN_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,techniques%20de%20l%27ing%C3%A9nieur&offset=0
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Génération d’une sitemap pour B+ 

L'objectif principal des sitemaps est d'améliorer l'exploration et l'indexation des pages de l'instance Primo VE 
par les moteurs de recherche. Il est possible de publier une sitemap pour chaque instance de Babord +, mais 
Ex Libris recommande de limiter cette exportation à des collections très spécifiques (thèses, collections 
locales) en raison du volume d'URLs. Le périmètre de publication est défini par un profil de recherche. Le 
SCOOP invite les établissements à identifier les notices qu'ils souhaitent indexer et se tient à leur disposition 
pour configurer ce profil de publication. [TODO Établissements] 

La mise en place des sitemaps pourra être accompagnée de l'association du catalogue à une Google Search 
Console. Cette console permet de surveiller la présence de Primo VE dans les résultats de recherche Google, 
d'identifier les problèmes d'indexation ou d'exploration, et d'optimiser la visibilité du catalogue.  

Guide de configuration du profil de publication des sitemaps 

Guide configuration de l’intégration d’une instance Primo Ve à la console Google  

Les Facettes 

Le club utilisateur italien s'est opposé à la demande d'amélioration de la normalisation de la facette auteur 
en Unimarc. Le REBUB attendra fin 2025, lorsque la personnalisation des règles de normalisation des 
facettes sera possible, pour unifier les facettes provenant des CDI avec celles produites à partir des notices 
locales (Unimarc, Marc21, DublinCore pour les ressources externes).  

Présentation des chantiers potentiels pour l’année 2025-2026 

Fin du chantier Primo VE 

Primo VE étant déployé en production, le SCOOP propose de mettre fin au fonctionnement du groupe de 
travail en mode projet, malgré les ajustements restants. Les problèmes devront désormais être signalés via 
GLPI, et le groupe se réunira moins fréquemment (idéalement tous les trois mois au moment du déploiement 
des releases). 

Infocards Auteur dans Primo VE 

Sur la base d'une présentation au comité de suivi, le SCOOP a proposé d'étudier la possibilité de déployer 
les infocards auteur dans Babord +. Cela nécessitera une configuration côté Alma, impliquant un travail 
préliminaire au sein de l'ACEF. Une implémentation des infocards est disponible via le lien suivant : 
https://wrlc-
gu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?&context=L&vid=01WRLC_GUNIV:01WRLC_GUNIV&sea
rch_scope=WRLC_GT_CI&tab=Everything&docid=alma9912567076604101 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/110Publishing_for_Primo_VE/Configuring_Sitemap_Files_for_Primo_VE
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/120Other_Configurations/Integrating_the_Google_Search_Console_with_Primo_VE
https://wrlc-gu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?&context=L&vid=01WRLC_GUNIV:01WRLC_GUNIV&search_scope=WRLC_GT_CI&tab=Everything&docid=alma9912567076604101
https://wrlc-gu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?&context=L&vid=01WRLC_GUNIV:01WRLC_GUNIV&search_scope=WRLC_GT_CI&tab=Everything&docid=alma9912567076604101
https://wrlc-gu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?&context=L&vid=01WRLC_GUNIV:01WRLC_GUNIV&search_scope=WRLC_GT_CI&tab=Everything&docid=alma9912567076604101
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Passage à Primo NDE 

Primo NDE sera disponible à partir de novembre 2025, il s'agira principalement d'une nouvelle interface sans 
impact sur le cœur de l'outil. Le portage des développements Angular JS vers Angular est la partie critique 
du projet.  

Lors du dernier comité de suivi, la possibilité que certains établissements s'engagent dans la configuration 
de la nouvelle interface et partagent leurs travaux a été évoquée et n'a rencontré aucune opposition.  

Le SCOOP devra nécessairement réduire son activité le temps que l'équipe se reconstitue et monte en 
compétence, l'appui des administrateurs des institutions sera donc apprécié. 

 

Prochaine réunion : A définir 

Actions :   

- Les actions à mener sont identifiés par la mention [TODO] dans le corps du compte rendu 
- Etablissements : 

o Retour sur la fonctionnalité permettant de forcer l’authentification 
o Faire des propositions de libellés pour la mention de disponibilité des exemplaires liés à 

la holding 
o Réfléchir aux notices à faire indexer par les moteurs de recherche 

- SCOOP 
o Get it : Incohérence entre le message d’indisponibilité et la règle de circulation 
o Affichage détaillé Sciences Po 
o Remonter au support le bug de fusion signalé par UB 
o Identifier les problèmes de nommage des collections 

 


